
Виконання   основних   показників 
з  підготовки меліоративних систем до роботи  у  2016 році      

по Білгород-Дністровському УВГ 

  
станом на 

1.04.2016 року     

№ 
п/п П О К А З Н И К Один. Виміру Річний 

план 
План 

періоду 
Факт 

періоду 
%  

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Площа підготовки ,    в./г.  т.га 13,80 13,8 13,8 100,0 
2 Підготовка насосних станцій, м/г од 6 6 6 100,0 
                                                         в/г од         
  насосно-силових агрегатів,м/г од 21 21 21 100,0 
3 Підготовка трубопроводів,м/г. км  15 15 15 100,0 
                                                    в/г км          
  ремонт трубопроводів, м/г км         
                                                   в/г км         
  ремонт запірно-регулюючої арматури,м/г  од 12 12 12 100,0 
                                                 в/г од         
4 Підготовка каналів,      м/г км  36 36 36 100,0 
                                          в/г км         
  очищення каналів від мулу,  м/г т.м3 2 2,0 2,00 100,0 
                         в/г мережа т.м3         
  ремонт бетонного облицювання, м/г м3  1 0,8 0,8 80,0 
                                                                в/г м3          
5 Вирубка чагарнику , м/г км  30 30 30 100,0 
    га 15 15 15 100,0 
6 Підготовка  дамб, м/г           
  підсипка дамб т.м3         
  планування гребнів та відкосів т.кв.м         
7 Ремонт  ГТС,      м/г  од 30 30 30 100,0 
                         в/г мережа од         
8 Ремонт НС меліоративних систем,  м/г од 6 6 6 100,0 
                                                              в/г од         
9 Ремонт  НСА ,    м/г од 21 21 21 100,0 
                                в/г од         

10 Ремонт НСА дренажних НС, м/г од         
  свердловин верт. дренажу од         

11 Ремонт гідропостів,  м/г  од 3 3 3 100,0 
12 Підготовка  ДМ,      в/г  од 15 15 15 100,0 
13 Підготовка  трансформаторних підст., м/г  од 16 16 16 100,0 

 


